GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 E/2026 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 10 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF 001 E/2026

Contratista: C. JESUS ADRIAN CASTILLO SERNA


Inicio Vigente: martes, 9 de junio de 2026 **Días de Obra:** **210**

Inicio Real: martes, 9 de junio de 2026 **Monto Contratado:** **$ 271,989.47**

Fin Vigente: lunes, 4 de enero de 2027 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/06/2026	0.00%	0.00%	0.00%
2	01/07/2026			
3	17/07/2026			
4	01/08/2026			
5	16/08/2026			
6	31/08/2026			
7	16/09/2026			
8	01/10/2026			
9	17/10/2026			
10	01/11/2026			
11	16/11/2026			
12	01/12/2026			
13	17/12/2026			
14	01/01/2027			
15	16/01/2027			
16	31/01/2027			



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO